

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-22
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-29
指派给:	路渠 胡	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	52:00 小时
目标版本:		耗时:	52:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-06 23:39 - Kevin Jin
- 优先级 从 普通 变更为 高
#2 - 2025-04-07 14:34 - Kevin Jin
- 指派给 被设置为 路渠 胡
#3 - 2025-04-22 10:07 - 路渠 胡
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-27
- 开始日期 从 2025-04-06 变更为 2025-04-22
- 预期时间 被设置为 40:00 小时
#4 - 2025-04-22 10:08 - 路渠 胡
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#5 - 2025-04-24 13:56 - 路渠 胡
- 计划完成日期 从 2025-04-27 变更为 2025-04-28
- 预期时间 从 40:00 小时 变更为 48:00 小时
#6 - 2025-04-24 13:57 - 路渠 胡
- 计划完成日期 从 2025-04-28 变更为 2025-04-27
- 预期时间 从 48:00 小时 变更为 40:00 小时
#7 - 2025-04-24 14:44 - 路渠 胡
- 计划完成日期 从 2025-04-27 变更为 2025-04-28
- 预期时间 从 40:00 小时 变更为 48:00 小时
#8 - 2025-04-24 16:22 - 路渠 胡
- 计划完成日期 从 2025-04-28 变更为 2025-04-27
- 预期时间 从 48:00 小时 变更为 40:00 小时
#9 - 2025-05-08 09:06 - 路渠 胡
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
#10 - 2025-05-20 09:09 - 路渠 胡
- 计划完成日期 从 2025-04-27 变更为 2025-04-29
- 预期时间 从 40:00 小时 变更为 52:00 小时