

【管理】整合第三方电子签名系统

2025-05-20 09:26 - Kevin Jin

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-05
指派给:	路渠 胡	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	56:00 小时
描述			
1. 研究 e签宝			
2. 研究契约锁			
3. 研究阿里云或腾讯云电子签			
综合价格优惠的先做			

历史记录

- #1 - 2025-05-20 09:28 - Kevin Jin
- 主题 从 整合第三方电子签名系统 变更为 【管理】整合第三方电子签名系统
- #2 - 2025-06-09 09:54 - 路渠 胡
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-06-09 09:55 - 路渠 胡
- 计划完成日期 被设置为 2025-06-05