

【组织】部门表

2025-04-06 22:10 - Kevin Jin

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-08
指派给:	Sherry Lian	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-06 23:38 - Kevin Jin
- 优先级 从 普通 变更为 高
#2 - 2025-05-20 09:40 - Kevin Jin
- 主题 从 【流程】作业流程审批整合 变更为 【组织】部门表
- 指派给 被设置为 世佳 湛
- 优先级 从 高 变更为 普通
#3 - 2025-05-20 10:30 - 世佳 湛
- 计划完成日期 被设置为 2025-05-08
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 开始日期 从 2025-04-06 变更为 2025-05-08
- % 完成 从 0 变更为 100
#4 - 2025-09-15 11:07 - 世佳 湛
- 指派给 从 世佳 湛 变更为 Sherry Lian
#5 - 2025-09-21 17:13 - Sherry Lian
- 主题 从 【组织】部门表 变更为 【组织】部门表@未通过
- 状态 从 已解决 变更为 反馈
- 指派给 从 Sherry Lian 变更为 世佳 湛
上级部门名称、部门简称、成本中心 没取到值
#6 - 2025-09-22 16:47 - 世佳 湛
- 指派给 从 世佳 湛 变更为 Sherry Lian
v6.0.12验证
#7 - 2025-09-22 16:47 - 世佳 湛
- 状态 从 反馈 变更为 已解决
#8 - 2025-10-02 16:55 - Sherry Lian
- 主题 从 【组织】部门表@未通过 变更为 【组织】部门表
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭